

**Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die P+R Anlage Bahnhof Dieringhausen****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
27.09.2017	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
19.10.2017	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 330.000 Euro insgesamt.

Davon werden 180.000 Euro für die Maßnahme 5.208 "P&R Anlage Dieringhausen" investiv und 150.000 Euro in der Produktgruppe 1.12.02 „Kreis-, Land- und Bundesstraßen“ auf dem Sachkonto 531200 bereitgestellt.

**Begründung:**

Mit Ratsbeschluss vom 22. März 2017 hat der Rat der Stadt Gummersbach die außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln genehmigt. Damit wurden die in der Investitionsplanung vorgesehenen Beträge ein Jahr vorgezogen, um einen kurzfristigen Baubeginn zu ermöglichen.

Diese Vorgehensweise wurde durch den Zuwendungsgeber ausdrücklich befürwortet.

Nach Submission der Angebote wird der erste Bauabschnitt in 2017 Baukosten in Höhe von ca. 850.000 € erfordern, die damit um 330.000 Euro über den bereits genehmigten Haushaltsmitteln liegen und sich wie folgt verteilen:

- 180 TEuro werden für das Projekt 5.208 "P&R Anlage Dieringhausen" benötigt. Insbesondere ist die Entsorgung belasteter Bodenmassen nach durchgeführten Ergänzungsuntersuchungen deutlich teurer.
- 150 TEuro werden für die Anlage einer Linksabbiegespur benötigt, die sich jedoch im Eigentum des Landes befindet. Eine investive Mittelveranschlagung ist nicht möglich, sodass eine Mittelbereitstellung im Ergebnisplan (in der Produktgruppe 1.12.02 Landesstraße auf dem Sachkonto 531200) notwendig wird.

Insgesamt ist aufgrund der Vielzahl an ausgeschriebenen Straßenbaumaßnahmen und Brückensanierungen in der gesamten Region ein starker Anstieg der Baupreise zu verzeichnen.

Die überplanmäßige Mittelbereitstellung im Investitionshaushalt kann durch das noch zur Verfügung stehende Investitionsvolumen gedeckt werden, da die Ausführung der investiven Maßnahmen insgesamt hinter den Planungen zurückbleibt.

Die außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Ergebnishaushalt kann in diesem Jahr durch die Wilhelm-Breckow-Allee gedeckt werden, da die Umsetzung dieser Maßnahme um ein Jahr nach hinten verschoben wurde.