

**Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Maßnahme „KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße“****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
16.05.2018	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
29.05.2018	Rat

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Projekt 5.411 „KVP Schulstr./ Neudieringhauser Straße“ mit einer Summe von 120.000,00 Euro zu.

**Begründung:**

Auf Grundlage der Entwurfsplanung und der auf dieser Basis erstellten Kostenberechnung ist im vergangenen Jahr die Einplanung der für den Bau benötigten Haushaltsmittel erfolgt. Zwischenzeitlich wurde im Rahmen der Fertigstellung der Ausschreibungsplanung festgestellt, dass ein im Kreuzungsbereich in unerwarteter Tiefe liegender Bachkanal verlegt werden muss. Dieser liegt direkt neben einer Thyssenferngas Leitung und hat im Kreuzungsbereich einen Absturzschacht. Zur Verlegung sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig, unter anderem muss ein großes Schachtbauwerk zur Halterung der Bachverrohrung gebaut werden.

Darüber hinaus hat sich im Gegensatz zur ursprünglichen Kalkulation eine Steigerung der Baupreise um rund 15% ergeben. Diese Preisentwicklung wird aus den Ergebnissen submittierter Baumaßnahmen abgeleitet.

Die nun ermittelten Kosten liegen bei 400.000 Euro und damit um 120.000 Euro über der Investitionsplanung.

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme, die Förderung der Mehrkosten wurde durch den Zuwendungsgeber in Aussicht gestellt. Die Förderquote liegt bei 60%, der städtische Eigenanteil erhöht sich um 48.000 Euro.

Gedeckt werden sollen die Mehrkosten über das Investitionsprojekt 5.376 Neugestaltung Schützenstraße in Höhe von 100.000 Euro und das Investitionsprojekt 5.397 Kostenbeteiligung L306 in Höhe von 20.000 Euro, beide Maßnahmen werden verschoben.