

Wasser, wir wissen




DER AGGERVERBAND

wie's läuft

Aggerverband · Sonnenstraße 40 · 51645 Gummersbach

Stadt Gummersbach
Bauverwaltung und Umweltschutz
Frau Pretli
Rathausplatz 1
51643 Gummersbach



Auskunft erteilt:
Durchwahl: 02261/36-1186
Fax: 02261/368-1180
E-Mail: @aggerverband.de

Bei Antwort bitte angeben:
Mein Zeichen: 18-0586-
Datum: 19. Juni 2018

Antrag auf Fristverlängerung, Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen B-Plan 21 „Niederseßmar-Aggerverband“
Ihr Schreiben vom 22.05.2018, Ihr Zeichen: 8/Pr

Sehr geehrte Frau Pretli,

schönen Dank für Ihr o. g. Schreiben.

Aufgrund von Nachträgen zur bereits genehmigten Nutzungsänderung des Gebäudes „Eichenweg 32“ und wegen logistischen Problemen im Bezug auf die Bauausführung können die vorgegebenen Termine leider nicht eingehalten werden. Ich bitte daher um Terminverlängerung.

Voraussichtlicher Termin für den Baubeginn ist der 02. Januar 2019, voraussichtlicher Termin für die Fertigstellung ist der 01. Juni 2019.

Ich bitte um schriftliche Bestätigung zu meinem Antrag.

Für Ihr Entgegenkommen möchte ich mich bereits im Voraus bedanken und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
Im Auftrag

Aggerverband – Körperschaft des öffentlichen Rechts – Sonnenstraße 40 – 51645 Gummersbach
Tel.: 02261/36-0 · Fax: 02261/36-80000 · Internetadresse: www.aggerverband.de · E-Mail: info@aggerverband.de

Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt, IBAN DE85 3845 0000 0000 2713 12 · BIC WELADED1GMB
Kreissparkasse Köln, IBAN DE06 3705 0299 0341 0008 95 · BIC COKSDE33XXX
Sparkasse Wiehl, IBAN DE57 3845 2490 0000 3722 27 · BIC WELADED1WIE



• Regelmäßige Betreuung
• Fachbetrieb gemäß WHG



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14114-01-00

Aggerverband Labor
akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025