

**Beschluss über die bis zur Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „In der Steinerwiese“ erfolgten Änderungen an den Inhalten der Straßenausbauplanung****Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
26.03.2019	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt Änderungen am Bauprogramm der Straße „In der Steinerwiese“, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

**Begründung:**

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 06.03.2002 ist der Ausbau der Straße „In der Steinerwiese“ beschlossen worden. Grundlage des Beschlusses ist die Straßenausbauplanung, die in dieser Sitzung des Ausschusses präsentiert worden ist. Aufgrund von Grunderwerbsschwierigkeiten verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahme um mehr als 10 Jahre.

Nach Durchführung der ersten Anliegerversammlung am 17.09.2013 sind in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 25.09.2013 erste Planänderungen vorgestellt und diskutiert worden. In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 19.11.2013 ist die Planung beschlossen worden. Die Baumaßnahme wurde danach öffentlich ausgeschrieben.

Es erfolgte die zweite Anliegerversammlung am 18.06.2014, über die im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 18.09.2014 berichtet bzw. diskutiert wurde. In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über die Planungsinhalte der ausgeführten Straßenbaumaßnahme, die sich bis zur Fertigstellung der Planung entwickelt haben, gefasst werden.

Mit dem Bau wurde im Sommer 2014 begonnen. Fertigstellung war im September 2015.

Ansonsten ist die Ausführung nur marginal vor Ort von der Planung abgewichen.

Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegte angepasste Ausbauplanung.