

Beschluss über die bis zur Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „Ludwigstraße“ erfolgten Änderungen an den Inhalten der Straßenausbauplanung**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
26.03.2019	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt Änderungen am Bauprogramm der Ludwigstraße, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

Begründung:

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 19.11.2013 ist der Ausbau der Ludwigstraße beschlossen worden. Grundlage des Beschlusses ist die Straßenausbauplanung, die in dieser Sitzung des Ausschusses präsentiert worden ist.

Nach Durchführung der ersten Anliegerversammlung am 19.02.2014 sind in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 20.02.2014 erste Planänderungen vorgestellt und diskutiert worden. Die Baumaßnahme wurde danach öffentlich ausgeschrieben.

Es erfolgte die zweite Anliegerversammlung am 26.05.2014, über die im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 18.09.2014 berichtet bzw. diskutiert wurde.

Mit dem Bau wurde im Sommer 2014 begonnen. Fertigstellung war im Sommer 2015.

Im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme, die von den Stadtwerken Gummersbach im Rahmen von Kanalsanierungsarbeiten bzw. Kanalerneuerungsarbeiten durchgeführt worden ist, mussten bzw. wurden geringfügige Änderungen zur Optimierung des Ergebnisses an den Inhalten der Straßenplanung vorgenommen.

In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über die Planungsinhalte der ausgeführten Straßenbaumaßnahme gefasst werden.

Es handelt sich um folgende Änderungen:

Die Querneigung der Straße ist von einem Dachprofil in eine einseitige Querneigung geändert worden.

Für Haus Nr. 40 wurde erstmalig ein abgesenkter Bord als Zufahrt eingebaut.

Ansonsten ist die Ausführung nur marginal vor Ort von der Planung abgewichen.

Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegte angepasste Ausbauplanung.