

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme "Kleinspielfeld Realschule Steinberg"**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
04.04.2019	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
30.04.2019	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Investitionsprojekt 5.000362 „Kleinspielfeld Realschule Steinberg“ bis zu einem Gesamtbetrag von 120.000,00 € zu.

Begründung:

Für das Vorhaben "Kleinspielfeld Realschule Steinberg" stehen nach der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel im Juli 2018 in Folge zusätzlicher baulicher Maßnahmen und des stark gestiegenen Preisniveaus momentan insgesamt 220.000 € zur Verfügung.

Mit fortschreitendem Maßnahmeverlauf wurde weiterer Bedarf festgestellt, der eine Mittelbereitstellung von bis zu 50.000 € erforderlich macht.

Bislang sollte der Sprunggrubenbereich aus haushaltswirtschaftlichen Gründen in einem späteren Bauabschnitt ausgeführt werden. Da sich jedoch abzeichnet, dass die Kosten hierfür im Jahr 2019 aufgrund der Verschiebung der beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen in der Investitionsplanung dargestellt werden können, sollte die Maßnahme sinnvollerweise zeitgleich ausgeführt werden. Momentan sind alle notwendigen Geräte vor Ort und die Baustelle ist bereits eingerichtet. Weiter ist die Zuwegung für schweres Gerät zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich.

Eine weitere Ursache der Kostenerhöhung liegt in einem verstärkten Unterbau aus Asphalt, da im Notfall der Sportplatz als Aufstellfläche und Wendefläche für die Feuerwehr dient. Dies wurde im Vorfeld bei der Ausschreibung nicht berücksichtigt. Der bislang geplante Aufbau birgt die Gefahr, dass sich beim Befahren der Fläche mit schweren Fahrzeugen eventuell Schäden ausbilden könnten.