

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Maßnahme "Busbahnhof Derschlag"**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
25.09.2019	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
29.10.2019	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Investitionsprojekt 5.000326 „Busbahnhof Derschlag“ bis zu einem Gesamtbetrag von 345.000 € zu.

Begründung:

Im Mai 2019 wurde mit dem Umbau des Busbahnhofes in Derschlag begonnen. Im Rahmen der Planung wurde aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren mit einer Bauzeit bis in den Winter gerechnet. Da die abschließenden Arbeiten aus technischen Gründen nur außerhalb der Frostperiode durchgeführt werden können, wurde von einer Fertigstellung im April 2020 ausgegangen.

Im Verlauf der Maßnahme stellte sich heraus, dass sich Synergieeffekte aufgrund der Sanierung des Südrings in Bergneustadt ergaben und der Baufortschritt schneller voran ging als geplant. Aus diesem Grund ist mit der Fertigstellung des Busbahnhofes bereits im Winter 2019 zu rechnen.

Im Investitionsprogramm 2019 wurde die Kostenplanung aufgrund des erwarteten Maßnahmenverlaufs geplant, sodass die Haushaltsmittel in 2019 und 2020 verfügbar sind. Aufgrund des schnellen Baufortschritts und der Fertigstellung in 2019 werden die finanziellen Mittel nun aber insgesamt bereits in diesem Haushaltsjahr benötigt. Es handelt sich also um eine reine Kostenverschiebung ohne eine tatsächliche Kostensteigerung.

Überplanmäßig werden in 2019 noch 345.000 € benötigt, in der Investitionsplanung 2020 sind dann keine weiteren Ansätze notwendig.