

Beschluss über die bis zur Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme "Friedensstraße" erfolgten Änderungen an den Inhalten der Straßenausbauplanung**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
10.06.2020	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt Änderungen am Bauprogramm der „Friedensstraße“, die bis zur Fertigstellung entstanden sind.

Begründung:

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 29.06.2016 ist der Ausbau der Friedensstraße beschlossen worden. Grundlage des Beschlusses ist die Straßenausbauplanung, die in dieser Sitzung des Ausschusses präsentiert worden ist.

Nach Durchführung der ersten Anliegerversammlung am 10.11.2016 sind in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 21.11.2016 erste Planänderungen vorgestellt und diskutiert worden. Die Baumaßnahme wurde danach öffentlich ausgeschrieben.

Es erfolgte die zweite Anliegerversammlung am 01.06.2017.

Mit dem Bau wurde am 17.07.2017 begonnen. Die Fertigstellung war am 07.12.2018.

Im Zeitraum bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme, die von den Stadtwerken Gummersbach im Rahmen von Kanalsanierungsarbeiten bzw. Kanalerneuerungsarbeiten durchgeführt worden ist, mussten bzw. wurden geringfügige Änderungen zur Optimierung des Ergebnisses an den Inhalten der Straßenplanung vorgenommen.

In der nun anstehenden Sitzung soll der abschließende Beschluss über die Planungsinhalte der ausgeführten Straßenbaumaßnahme gefasst werden.

Es handelt sich um folgende Änderungen:

Die Bordanlage ist in Privateinfahrten geringfügig geändert umgesetzt worden. Aufgrund einer neuen Bebauung und nach Rücksprache mit Anliegern sind die geschwindigkeitsdämpfenden Fahrbahnplateaus etwas versetzt eingebaut worden, sodass jedes Fahrzeug problemlos ein- und ausfahren kann.

Weiterhin sind die beiden Grünanlagen in Höhe der Fußwegverbindung unbeträchtlich verkleinert worden. Dadurch sind ebenso die geplanten Entwässerungsabläufe versetzt angepasst worden.

Ansonsten ist die Ausführung nur marginal vor Ort von der Planung abgewichen.

Sämtliche Änderungen bis zur Fertigstellung beinhaltet die hiermit zur Beschlussfassung vorgelegte angepasste Ausbauplanung.