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Datum Gremium

21.02.2023 Jugendhilfeausschuss

 

Sachverhalt: 

Seit 2017 beschäftigen sich Jugendhilfeausschuss und Verwaltung mit dem notwendigen
Ausbau. Dazu gehören auch die weiterhin der Realisierung harrenden Projekte: 

Abgeschlossen sind 
20 Plätze Ü3 in Dieringhausen (Waldorf - Waldgruppe)
24 Ü3 und 16 U3 Plätze in Bernberg (LRO - KinderWelten)
25 Ü3 und 10 U3 Plätze in Steinenbrück (LRO - Kinderleben)

Auf Realisierung warten noch
78 Ü3 Plätze und 12 U3 Plätze in Hülsenbusch (AWO – Hülsenbusch II)
32 Ü3 Plätze und 18 U3 Plätze in Steinenbrück (JUH – Neubau Strombach)
25 Ü3 Plätze in Bernberg (DRK - Krümelkiste)
25 Ü3 Plätze in Dieringhausen

In Hülsenbusch befindet sich der Ausbau in der Realisierungsphase. Der Bauantrag ist
bewilligt  und  der  Neubau  hat  begonnen.  Die  Bodenplatte  wurde  erstellt.  Nach  der
Zeitenplanung der Architektin soll die Fertigstellung von vier Gruppen mit insgesamt 78
Ü3 Plätzen und 12 U3 Platzen im Februar 2024 erfolgen.
Sollte im Sommer 2023 ein erhöhter Nachfragedruck entstehen, wird eine Behelfsgruppe
in Strombach geprüft.

In Steinenbrück soll die bestehende Einrichtung um drei Gruppen mit 42 Ü3 und 18 U3
Kindern  erweitert  werden.  Der  Standort  ist  geklärt.  Der  Bauantrag  ist  gestellt.  Die
Betriebserlaubnis  durch  den  LVR  ist  in  Aussicht  gestellt.  Nach  dem  Zeitenplan  des
Architekten soll die Fertigstellung zum Februar 2024 erfolgen.
Sollte  im  Sommer  2023  ein  erhöhter  Nachfragedruck  entstehen,  sind  zwei
Behelfsgruppen in in Steinenbrück und in der Innenstadt geprüft.

Die  Einrichtung  einer  Gruppe  mit  25  Ü3  Kindern  im  DRK-Familienzentrum  Bernberg
verzögert sich durch die Belegung der vorgesehenen Räume mit dem städt. Alten- und
Jugendzentrum  Bernberg  und  der  Nachfolge  in  der  Belegung  durch  die  anstehende
Sanierung  des  Wasserschadens  in  der  städt.  Kita  Familienzentrum Bernberg.  Mit  der
Eröffnung ist vermutlich erst August 2024 zu rechnen. Zu diesem späten Termin führen
die Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung und der Ausstattungsbeschaffung, auch
und gerade auf dem Außengelände.

Für die neu zu schaffende Ü3 Gruppe im Einzugsgebiet Dieringhausen steht weiterhin
kein Angebot im Raum. Zuletzt wurde am 1. Februar 2023 in der Trägerkonferenz die
Problematik  erörtert  und  aufgefordert  auch  ein  Interesse  an  einer  zweigruppigen
Einrichtung mitzuteilen.
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